



نظام إدارة المشاريع

project management system

نبذة عن الشركة

تأسست شركة صلني عام ٢٠١٠ كإحدى الشركات الوطنية الرائدة المتخصصة في مجال الخدمات التقنية والاستشارات في التحول الرقمي ، أبرزت شركة صلني دوراً هاماً وفعالاً في إظهار القوة المعرفية والتقنية للمملكة العربية السعودية وذلك بتوفير الانظمة والبنية التحتية الأكثر تطوراً.

حصلت الشركة على العديد من الجوائز المحلية والاقليمية لماقدمته من مشاريع مبتكرة ومتوافقه مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. كما تميزت بالجودة في خدمتها بتطبيق المعايير العالمية والمحلية. حرصت شركة صلني على تقديم أفضل الحلول لعملائها لتحقيق أفضل معايير الحوكمة والتميز المؤسسي نعمل في شركة صلني على تقديم حلول تتناسب مع احتياجات العميل، إبتداءً بالاستشارات وإيجاد الحلول التقنية، وانتهاءً بالدعم الفني ، وذلك من خلال خبراء في المجال التقني والتميز المؤسسي ، وشراكات استراتيجية مع شركات عالمية ، لتستفيد من الخبرات العالمية لتقديم أحدث الحلول التقنية لمؤسسات المملكة .



نظام إدارة المشاريع

SEPM




نظام إدارة المشاريع الذكي

نبذة عن النظام

يمكن SEPM المؤسسات و الشركات من أتمتة الإجراءات المتعلقة بمتابعة و تنفيذ المشاريع و إدارة العمل وتنسيقه بمزيد من الفعالية ابتداءً من المشروعات التي يتم تنفيذها لمرة واحدة فقط إلى البرامج المعقدة وذلك عبر دورة حياة المشروع بأكمله.

كما يعمل SEPM على مراقبة الأداء و عرض لوحات المؤشرات لتيسير اتخاذ القرارات المدروسة حول المشروعات الحالية والفرص الجديدة وعمليات الموازنة و مساعدة جهات الإشراف على وضع معايير قياسية لعملياتها التي من شأنها أن تضمن نسبة نجاح عالية للمشروع.



أهم الخصائص و المميزات الأساسية للنظام

- ❑ مركزية إدارة و تخطيط المشاريع (Project Center)
- ❑ إدارة محفظة المشاريع (Portfolio Management)
- ❑ إدارة البرامج (Program Management)
- ❑ موقع واب خاص بكل مشروع (Project Site)
- ❑ إدارة الموارد (Resources Management)
- ❑ متكامل بشكل أساسي مع Microsoft Project
- ❑ إدارة الجداول الزمنية (Timelines)
- ❑ إدارة المهام (Tasks Management)
- ❑ لوحة مؤشرات (BI)
- ❑ التقارير (Reporting)
- ❑ إدارة المخاطر و المشاكل (Risks & Issues)
- ❑ إدارة الأحداث و الاجتماعات (Meeting & Milestones)
- ❑ إدارة الوثائق (Documents Management)
- ❑ إدارة المستخلصات
- ❑ إدارة الفرامات و الحسميات
- ❑ نظام إدارة سير العمل (workflows)



مرحلة البدء والتخطيط □

- إحالة وثائق المشروع
- محضر بدء المشروع
- اجتماع قبل التنفيذ
- اعتماد الخطة الزمنية

مرحلة التنفيذ والمراقبة والتحكم □

- اعتماد المخططات التنفيذية
- اعتماد الموردين
- اعتماد المواد

إجراءات سير العمل حسب معايير

PMI



- ادارة المستخلصات
- الربط مع النظام المالي الخاص بالجهة
- اعتماد المستخلصات
- استيراد جداول الكميات
- الدفعة المقدمة: غير مرتبطة بإنجاز.
- الجارية و الختامية: تحديد الكميات أو النسب المنجزة الفعلية للبنود.
- مراجعة مشكلة فنية
- طلب تغيير
- إيقاف/استئناف العمل كلياً أو جزئياً حسب الجهة


مرحلة إغلاق المشروع

- الاستلام الابتدائي
- الاستلام النهائي

إجراءات سير العمل حسب معايير

PMI

جراءات : مرحلة البدء و التخطيط



● طلب استلام مشروع

● إرفاق وثائق المشروع

● تحديد مدير و مشرف للمشروع

● استلام وثائق المشروع

● طلب محضر بدء المشروع

● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري


● اعتماد المواد

● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري

● إرفاق الخطة الزمنية MS Project File

● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري

جراءات : مرحلة البدء و التخطيط



● اعتماد المخططات التنفيذية
● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري

● اعتماد الموردين
● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري

● اعتماد المواد
● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري

● طلب مستخلص: مقدم/ جاري/ ختامي
● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري
● إدارة الغرامات و الحسميات

سير الإجراءات : مرحلة التنفيذ و المراقبة والتحكم.



سير الإجراءات : مرحلة غلق المشروع

استلام ابتدائي



استلام نهائي

● طلب استلام ابتدائي

● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري

● طلب استلام نهائي

● سلسلة موافقات حسب الهيكل الإداري

هيئة البتة - الهيئة التنظيمية - نظام إدارة المشاريع - مساحات إدارة المشاريع

لوحة التحكم

12/12/2017 - 12:49:47 | تم اصدار تقرير خاص بتاريخ 12/12/2017

عدد المشاريع وفقا للاختصاص: 2 مشروع

عدد المشاريع المؤتمتة: 0 مشروع

المصرف على المشاريع: 3756800

عدد المشاريع المنقولة: 0 مشروع

كافة المشاريع: 310220000

عدد المشاريع المنقولة: 5 مشروع

عدد المشاريع: 14 مشروع

عدد المشاريع المنقولة: 3 مشروع

توزيع المشاريع حسب المنطقة

البيانات - مركز المشاريع - 7

هيئة البتة - الهيئة التنظيمية - نظام إدارة المشاريع - مساحات إدارة المشاريع

مركز المشاريع

12/12/2017 - 12:49:47 | تم اصدار تقرير خاص بتاريخ 12/12/2017

إليك القائمة التالية من نتائج التقرير التالي:

رقم المشروع	اسم المشروع	نوع المشروع	نوع الأعمال	المسؤول	المنطقة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	حالة المشروع	قيمة المشروع	عدد الشهور	تصنيف المشروع
30989902	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	01/11/2018	01/11/2018	معلق	1,000,000.00	180	مركز المشاريع
32049402	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	01/11/2018	01/11/2018	معلق	1,000,000.00	180	مركز المشاريع
12312018	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	30/06/2018	01/07/2018	معلق	500,000.00	90	مركز المشاريع
14	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	13/05/2017	24/05/2018	معلق	1,575,000.00	720	مركز المشاريع
12364102	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	15/11/2018	14/11/2018	معلق	2,500,000.00	90	مركز المشاريع
1239102	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	15/11/2018	14/11/2018	معلق	2,000,000.00	90	مركز المشاريع
20179003	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	15/11/2018	04/01/2017	معلق	1,000,000.00	180	مركز المشاريع
20179004	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	15/11/2018	04/01/2017	معلق	1,575,000.00	720	مركز المشاريع
20189004	مركز المشاريع	مركز المشاريع	مركز المشاريع	شركة علي ثمانية المتعمقات	الرياض	08/01/2017	08/01/2018	معلق	1,575,000.00	720	مركز المشاريع

هيئة البتة - الهيئة التنظيمية - نظام إدارة المشاريع - مساحات إدارة المشاريع

المقاولون

12/12/2017 - 12:49:47 | تم اصدار تقرير خاص بتاريخ 12/12/2017

اسم المقاول	اسم المقاول	اسم مدير المشروع	اسم مدير المشروع
اسم المقاول الأول	اسم المقاول الأول	الجهة الحكومية	الجهة الحكومية
شركة علي ثمانية المتعمقات	شركة علي ثمانية المتعمقات	مؤسسة البترول	مؤسسة البترول

قائمة المشاريع

13/10/2017 - 12:45:37 من إعداد عصيم جلي بنها مملكة بنو يحم 12/10/2017

اسم المشروع	اسم المشروع	الدرجة المعلقة	الدرجة المستهدفة	رقم المشروع
تطوير	تطوير	تطوير	تطوير	2016002
تطوير	تطوير	تطوير	تطوير	2017003
تطوير	تطوير	تطوير	تطوير	2017004
تطوير	تطوير	تطوير	تطوير	2016004
تطوير	تطوير	تطوير	تطوير	2016005
تطوير	تطوير	تطوير	تطوير	2016006
تطوير	تطوير	تطوير	تطوير	2017005

قائمة المشاكل

13/10/2017 - 12:46:07 من إعداد عصيم جلي بنها مملكة بنو يحم 12/10/2017

التالي

المتبقية 4 | المعلقة 3 | المنتهية 5

المشروع المتأخر

المتأخرين 12 | المتأخرين 0

اسم المشروع	معلقة	متمتة	متأخرة
Project 1	1	0	1
Project 2	1	1	1



أحدى منتجات شركة صلني لتقنية المعلومات



صلني SLNEE

رواد الطول الذكية

طريق خريص الفرعي، المنار، الرياض

الرقم الموحد: (+966) 920034141

الجوال: (+966) 0504197779

ص ب: ١٢٠٠٦٦ - الرمز البريدي: ١٣٣١٨

Contact@slnee.com

www.slnee.com