صلني SLNEE

انجازاتي

نظام إدارة المشاريع

project management System

(+966) 504197779 (+966) 920034141 contact@slnee.com www.slnee.com الرياض - جازان - تونس slneeIT

نبذه عن شركة صلني

تأسست شركة صلني عام ٢٠١٠ كإحدى الشركات الوطنية الرئدة المتخصصة في مجال الخدمات التقنية والاستشارات في التحول الرقمي ، أبرزت شركة صلني دوراً هاماً وفعالاً في إظهار القوة المعرفية والتقنية للمملكة العربية السعودية وذلك بتوفير الانظمة والبنية التحتية الاكثر تطوراً.

حصلت الشركة على العديد من الجوائز المحلية والاقليمية لما قدمته من مشاريع مبتكرة ومتوافقه مع رؤية المملكة 2030. كما تميزت بالجودة في خدمتها بتطبيق المعايير العالمية والمحلية .حرصت شركة صلني على تقديم أفضل الحلول لعملائها لتحقيق أفضل معايير الحوكمة والتميز المؤسسي نعمل في شركة صلني على تقديم حلول تتناسب مع احتياجات العميل، إبتداءً بالاستشارات وإيجاد الحلول التقنية، وانتهاءً بالدعم الفني ، وذلك من خلال خبراء في المجال التقني والتميز المؤسسي ، وشراكات استراتيجية مع شركات عالمية ، لتستفيد من الخبرات العالمية لتقديم أحدث الحلول التقنية لمؤسسات المملكة .

نبذه عن النظام

انجازاتي

نظام إدارة المشاريع

project management System

يمكنك النظام من إحداث تغيير إيجابي في إدارة المشاريع من خلال متابعة شاملة لكل الأحداث والمهام وتقليل مخاطرها وضمان نجاحها.

يتيح نظام إنجازاتي للمؤسسات و الشركات سواء كانت جهات حكومية او خاصة من إدارة و متابعة تنفيذ المشاريع والتحكم الكامل بها، من حيث نطاق المشروع وتطوراته لتحقيق أعلى مراحل الإنجاز وبلوغ الأهداف المطلوبة .

خدمات نظام إنجازاتي

6 احصائيات وتعديل البيانات

7 الاعدادات وإدارة الملفات

8 خدمة ذكاء الأعمال

9 فلترات متقدمة

10 ارشيف الاعدادات

مميزات نظام إنجازاتي

قسم المقاولين

- ادارة المقاولين
- ادخال بيانات المقاولين
- حساب خاص بالمقاولين
- مستخدمين فرعيين للمقاول
- اضافة توزيع المستخدمين على المشاريع من قبل المقاول
- رفع الوثائق من قبل المقاول على النظام
- ادخال خطط المشروع على النظام من قبل المقاول
- تحديث نسب التقدم على مهام المشروع
- متابعة / اعتماد التقدم من قبل الادارة

ادارة مرنة نطاق المشروع

- تركيبة متعددة لنطاق المشروع (اعمال, موارد...)
- آلية دقيقة متطورة لاحتساب التقدم النطاق
- تشريك المقاول في تحديث النطاق
- خدمة تفعيل و متابعة التقدم في نطاق المشروع
- امكانية متابعة التقدم رغم ضبابية النطاق
- مقارنة نسبة التقدم بالنسبة المتوقعة
- لوحة مستقلة لمتابعة الاحداث الهامة
- لوحة لمتابعة المهام المنبثقة من النطاق
- اسناد / استلام المهمة لأشخاص / من / اشخاص

البريد الالكتروني

- بريد الكتروني داخلي في النظام
- البريد الالكتروني مرتبط بالمشروع
- المحافظة على الرسائل حتى بعد غلق المشروع
- المحافظة على الرسائل حتى بعد مغادرة الموظفين
- ارسال اشعارات للبريد الخارجي
- امكانية اطلاع / اخفاء الرسائل على باقي الفريق
- استخدام المقاولين الخارجيين لهذا البريد
- سهولة الاستخدام : قائمة جاهزة بالمستقبلين

المهام الادارية / التشغيلية

- اضافة مشاريع داخلية / خارجية
- اخفاء المشاريع الداخلية من الاحصائيات
- امكانية اضافة مهام تشغيلية
- امكانية اضافة مهام تشغيلية
- سهولة اضافة المهام التشغيلية
- سهولة اضافة المهام التشغيلية
- لوحة لمتابعة المهام

جدول الكميات / المستخلصات

- ادارة جداول الكميات
- ربط جدول الكميات بنطاق المشروع
- متابعة تقدم الانجاز في جدول الكميات
- ادارة خطة المستخلصات
- متابعة تقدم المستخلصات
- معلومات اساسية تخص المشروع
- (استلام الموقع, العقد, تاريخ الانتهاء, المتبقي)
- نسبة الصرف و مقارنتها بنسبة التقدم

بعض شاشات النظام




Slnee Admin User
مدير النظام
تنبيهات
الرسائل
الإثنين, 7 شعبان 1444 الموافق ل 27 فبراير 2023
English
عربي
انجازاتي
الرئيسية
المشاريع
محفظة المشاريع
الأحداث الهامة
الرسائل
المخاطر
المشاكل
المقاولين
المستخدمين
الإعدادات
قائمة المشاريع
إضافة مشروع
بحث
إسم المشروع أو رقمه أو صنفه
- إختيار -
الجهة
المقاول
الفئة
مشروع داخلي
مشروع خارجي
تاريخ الإبتداء
تاريخ الإنتهاء
ميلادي
هجري
الحالة
ما قبل العقد 2
متقدم 5
متأخر 6
متعثر 5
مغلق 2
بحث
الحالة
إسم المشروع
المدة (يوم)
نسبة الإنجاز
تاريخ إستلام الموقع
ميزانية المشروع
المقاول
مشروع تجربة
364
80%
2021/01/01
250000
مؤسسة حاتم أحمد لطفي للحاسب الآلي
تطبيق الدواسر
50
70%
2016/12/01
1200000
مقاول زيد واخوانه
موقع الملك سلمان
5
0%
2017/02/14
125589
شركة صلني
نجران Hr
200
0%
2017/02/16
1200000
شركة صلني


Slnee Admin User
مدير النظام
تنبيهات
الرسائل
الإثنين, 7 شعبان 1444 الموافق ل 27 فبراير 2023
English
عربي
انجازاتي
الرئيسية
المشاريع
محفظة المشاريع
الأحداث الهامة
الرسائل
المخاطر
المشاكل
المقاولين
المستخدمين
الإعدادات
المستخدمين
إضافة مستخدم
حذف
توقيف
الاسم :
مدير النظام :
-الكل-
الاسم كاملا
اسم المستخدم
مدير النظام
البريد الالكتروني
الجوال
الحالة
Slnee Admin User
adminInjazatee
مفعل
محمد طاهر
slneecompony
123456789
غير مفعل
احلام
ikhlas
523879
مفعل
ياسر
yasser
0546667455
غير مفعل
admin2
admin2
123456
مفعل
tester
tester
123456
غير مفعل
ditpmo
ditpmo
123456
غير مفعل
مستخدم اختبار
testselenium
000000
مفعل
iiii
9999
مفعل

Slnee Admin User
مدير النظام
تنبيهات
الرسائل
الإثنين, 7 شعبان 1444 الموافق ل 27 فبراير 2023
English
عربي
انجازاتي
الرئيسية
المشاريع
محفظة المشاريع
الأحداث الهامة
الرسائل
المخاطر
المشاكل
المقاولين
المستخدمين
الإعدادات
بياناتي
إعداداتي
طباعة التقرير
تقدم المشاريع
نسبة الإنجاز الفعلي
27 %
نسبة الإنجاز المتوقع
62 %
نسبة التقدم الزمني
100 %
نسبة الصرف
7 %
قائمة المشاريع
بحث
إسم المشروع أو رقمه أو صنفه
القسم
- إختر قسم الاشراف -
الحالة
إسم المشروع
المدة (يوم)
نسبة الإنجاز
تاريخ إستلام الموقع
ميزانية المشروع
المقاول
تأسيس و تشغيل مكتب ادارة المشاريع ITPMO
1096
28%
2015/10/29
3818000
شركة صلني
خطة التحول الى التعاملات الالكترونية الحكومية بالجامعة
252
0%
2015/10/29
1200000
شركة جودين
توريد وتركيب وبرمجة نظام الابتعاث
180
0%
2016/06/09
0
(لاشيء)

انجازاتي

نظام إدارة المشاريع

project management System

(+966) 504197779 (+966) 920034141 contact@slnee.com www.slnee.com الرياض - جازان - تونس slneeIT